


«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя
Департамента развития
новых территорий
города Москвы

Ф.М. Баркаев
« » **2017г.**

Протокол

совещания по объекту: «Подъездная автомобильная дорога к деревне Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам, поселение Мосрентген Новомосковского административного округа города Москвы».

04 апреля 2017 г.

г. Москва

Место проведения: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 8/1, строение 1, каб. 423.

Присутствовали:

Цыбин Н.А., Шилов С.С. (ГКУ «РМР»), А.А. Залевский. (Префектура ТиНАО), Кряхова Л.А. (Администрация поселения Мосрентген), Соколов Д.И, Курочкин В.С. (ООО «ДОТРАНССТРОЙ»), Котова В.В. (ООО «ИК КОМПАС КАПИТАЛ»), Григорьев М.Ю. (ООО «ТрансИнжПроект»), Захаров А.А. (ГУП «Мосводосток»), Н.А. Мелихов, В.В. Бутенко (ООО «Промышленные технологии»), Н.А. Резвякин (ГК «Строймастер» ООО "СКЛАД-СЕРВИС"), Яценко О.С., Дайнатович В.В., Кожин Д.Б. (СНТ «Дудкино-1»), Сафразбемян Г.А., Кадыков Д.П. (СНТ «Содружество Дудкино»)

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопросов по организации производства строительно-монтажных работ по объекту: «Подъездная автомобильная дорога к деревне Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам, поселение Мосрентген Новомосковского административного округа города Москвы».

Приняты решения:

ООО «ТрансИнжПроект»:

- в срок до **14.04.2017** устранить замечания ГУП «Мосводосток» по проектной документации и направить отредактированную документацию на согласование в ГУП «Мосводосток»;
- после получения согласования в ГУП «Мосводосток» подготовить отредактированные материалы проектной документации, с учетом всех необходимых затрат, для повторного проведения государственной экспертизы;
- в срок до **12.04.2017** устранить замечания отдела ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест»;
- в срок до **12.04.2017** представить информационную справку о проектных решениях трубопроводов ливневой канализации, с применением железобетонной обоймы на глубине залегания менее 2м.

ООО «Дортрансстрой»

- после получения согласования проектной документации в ГУП «Мосводосток» направить заявку и заключить договор на проведение строительного контроля;

- в срок **11.04.2017** совместно с ООО «ТрансИнжПроект» отредактировать схему объездных путей с привязкой к срокам проведения работ на захватках, с учетом проработки всех возможных маршрутов движения транспорта и пешеходов;

- представить предложения о возможности установки новых ворот с электроприводом на съезде ПК 3+26.92 в СНТ «Дудкино-1»

ГКУ «РМР»:

- в срок до **07.04.2017** направить расчеты предварительной оценки изымаемых участков всем собственникам затрагиваемых земель (ООО «Промышленные технологии», СНТ «Дудкино-1», ООО «СКЛАД-СЕРВИС»);

- в срок до **10.04.2017** провести рабочее совещание с ООО «СКЛАД-СЕРВИС» по вопросу организации проезда через территорию отеля «Парус»;

- в срок до **14.04.2017** провести рабочее совещание с СНТ «Содружество Дудкино» по вопросу организации проезда через территорию СНТ.

СНТ «Содружество Дудкино»:


- представить предложения по земельному участку для расположения КНС ливневой канализации с целью рассмотрения возможности включения в АИП г. Москвы объекта для отвода дождевых и талых вод с территории между СНТ «Содружество Дудкино» и строительным рынком.

ГУП «Мосводосток»

- при условии устранения ООО «ТрансИнжПроект» ранее выданных замечаний, согласовать представленную документацию без учета интервала от приемного колодца №1 до точки подключения согласно техническим условиям.

Протокол вел:

**главный специалист отдела выполнения
и сопровождения СМР ГКУ «РМР»**



/Шилов С.С./

